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Wir bauen fur Sie

Stadtteilmittelpunkt Horchheim
Ausbau Emser Strafle

zwischen Mendelssohnpark und der Collgasse
einschl. Kanalerneuerung zwischen Kirchstrafle und Collgasse

Strassenaushaulange: ca. 350,0 m

, Bauzeit: Kanalerneuerung: ca. 100,0 m
A Juni - April 2009 Ausbauflache: ca. 3600,0 m?
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Dér Ausbau der Emser StrafBe
bis zur Collgasse -
Ein Jahrhundertbauwerk

Eine Reportage von Jochen Hof

Die BaumaBnahmen im Horchheimer Ortskern sorgen seit dem letz-
ten Sommer flr viel Gesprachsstoff und Furore in unserem Stadtteil,
vor allem bei den direkt betroffenen Anwohnern, Einzelhandlern und
Gastronomen. Unser ,,Newsman™ Jochen Hof hat sich ein Bild von der
Lage vor Ort gemacht und mit den Beteiligten gesprochen. Er bringt
Sie mit seinem Bericht nun auf den aktuellen Stand der Dinge.
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An Kirmes 2008 war die
Welt fiir die Anwohner
der Emser Stra3e noch in
Ordnung. Der Kirmeszug
konnte ungehindert
durch den Ort ziehen

und die Eierkrone den
traditionellen Weg

zum Kirmesbaum im
Mendelssohnpark fiihren.
Die Kirmesgeselischaft
hatte mit der Stadt
Koblenz ausgehandelt,
dass der Ausbau der
Emser StraBe erst nach
den Feiertagen beginnen
sollte. Es sollte alles
ganz schnell gehen. Der
Bauleiter hatte damals
gemeint, in vier Monaten,
also Anfang November
2008, die Baustelle
abschlieBen zu kdénnen.
Doch daraus wurde nichts.

Warum nicht? Wenn in einem
Neubaugebiet Bauland erschlossen
wird, werden Ent- und Versorgungs-
leitungen 1n einem sogenannten
Stufengraben verlegt. Jede Leitung
hat ihren bestimmten Abstand vom
Stralenbelag und kann spiter un-
gehindert bei notwendigen Repa-
raturen erreicht werden. Aber die
Emser Strafe lauft durch kein Neu-
baugebiet. Die erste Wasserleitung
wurde 1888 angelegt. Wie der da-
malige Horchheimer Gemeindevor-
steher Anton Struth schreibt, |, ist sie
das Werk unseres verdienten Mit-
buirgers Dr. Schmidt. Mit ziher Aus-
dauer, Miihe und Arbeit und unter
Darbringung auch von pekuniiren
Opfern bekimpfte er die Vorurteile
und vielen Gegner der Wasserleitung
und erreichte endlich sein Ziel. Die
ganze Gemeinde erfreut sich jetzt des
segensreichen Werkes. .. " 1899 wur-
de die erste Gasleitung in der Emser
StraB3e verbuddelt. StraBBenbahnschie-
nen folgten und wurden wieder ent-
fernt, die Emser Stral3e wurde kana-
listert. Der Zahn der Zeit nagte an



Der Ausbau Emser StralBe am Mendelssohnpark, Juni 2008

den Bauwerken unserer Vorfahren,
Kriegsfolgen licBen die unterirdisch
verlegten Leitungen marode werden,
so dass eine komplette Erneuerung
notwendig wurde.

Die Linge der Baustelle vorn Wie-
senweg bis zur Collgasse betrigt 330
Meter. Das erscheint recht wenig,
aber 40 THiuser siumen rechts und
links die StraBe, und neun Neben-
straBen miinden in die Emser Strale
auf dieser Linge.

Der Abwasserkanal war bereits
vorher bis zur Kirchstrale saniert
worden, so dass die Stralle nicht auf
die ganze Linge 5,50 m tief aufge-
rissen werden musste. Lediglich 50
StraBenabliufe wurden zwischen
Wiesenweg und Alte HeerstraBe in
einer Tiefe von 5,50 m mit der Ab-
wasserleitung verbunden, ebenso die
bestehenden Dachwasser- und son-
stigen Abwasserleitungen von wei-
teren 14 Hiusern. Zeitraubend war
die Angelegenheit, da die Hausan-
schliisse alle per Hacke und Schaufel
angeschlossen werden mussten und
manche Hiuser mit einem Abwasser-
anschluss nicht zufrieden waren, die
brauchten zwei oder sogar drei.

Was wurde denn alles
erneuert?

Die beiden Wasserleitungen in
blauem Kunststoff mit 160 mm und
225 mm Durchmesser, die Ferngas-
leitung in Stahl, die Ortsgasleitung
mit 225 mm Durchmesser in gelbem
Kunststoff von der EVM, das Mit-
telspannungskabel mit 20 Kilovolt
als auch das Niederspannungskabel
240/380 Volt von der KEVAG und
die Kabel der Telekom, komplett mit
Kabelim Leerrohr. Zusitzlich muss-
te die StraBenbeleuchtung vollstindig
ernecuert werden. Weil der Arbeits-

raum in der schmalen Emser StraBe
nicht ausreichte, kam es oft vor, dass
entweder nur die EVM, nur die KE-
VAG oder nur die Telekom mit einer
kleinen Mannschaft arbeiten konn-
te. Etliche Anwohner hatten sich
beklagt: ,,Warum geht die Baustelle
nicht ziigig weiter? An manchen Ta-
gen sind nur zwei Mann plus Bag-
ger- und LkW-Fahrer zu sehen!” Der
Bauleiter erklarte: ,,Wenn die EVM-
Leute an der Gasleitung schweifiten,
mussten alle anderen Bautrupps die
Baustelle riumen, Bagger und LkW
konnten wegen der engen Verhilt-
nisse nicht rangieren, ohne die an-
deren zu gefihrden. Wir mussten
sogar auf kleinere LkW zurtickgrei-
fen, und wegen der Sperrung des R6-
merplatzes mussten auch die kleinen
LkW grofe Umwege fahren®. Da
konnten keine spektakuliren Meter
gemacht werden, und die Baustelle
dauerte und dauerte.

Fortschritt oder
Stillstand?

Ende August/Anfang September
waren die Alte Heerstralle und der
Romerplatz erreicht. Im Dorfzen-
trum ging nichts mehr. Die Arbeiten
gestalteten sich weiterhin schwie-
rig, fast tiglich kamen neue Uber-
raschungen zum Vorschein. So am
Parkplatz vor dem Schiitzengelinde:
Der Bagger entfernt eine Leitung, da
verschwinden plotzlich einige Steine
in einem Kellerloch, das im Plan der
StraBenbauer nicht eingetragen war.
Es stellte sich heraus, dass der Kel-
ler beim Abriss des Holler“schen
Anwesens in den 1960er Jahren
nicht zugeschiittet worden war. Es
ist nicht auszudenken, was passiert
wire, wenn c¢in KEVAG-Bus plotz-
lich im Keller eingebrochen wire.

Reportage

Die Hohlraume wurden aber sorg-
filtig verfullt.

Am Rémerplatz tauchten arm-
dicke, mit Stahldraht bewehrte Ka-
bel auf, die allem Anschein nach der
KEVAG gehort haben miissen, die
nicht im Plan eingezeichnet waren
und von deren Existenz niemand et-
was wusste. Sie waren stromlos und
wurden als Schrott entfernt. Ebenso
erging cs der gusseisernen Wasser-
leitung mit einem Durchmesser von
etwa 20 cm, die, in Meterstiicke zer-
kleinert, einen riesigen Schrotthaufen
vor der alten Post bildete. Herr Ger-
hards, StraBenbaumeister der Firma
Oevermann, erzahlte, dass der Bag-
gerfahrer vor der Eisdiele Casagrande
ein Stiick StraBendecke aufnehmen
wollte, als urplotzlich eine Wasser-
fontine die Arbeiten unterbrach.
Was war geschehen? Die Schaufel
hatte einen stark angerosteten Hy-
dranten erwischt, der in keinem der
vorliegenden Pline eingezeichnet
war. Grofe Aufregung! Das Wasser
liuft und lauft, niemand weil3, wo
die munter sprudelnde Quelle abge-
stellt werden kann. Vor der Bushal-
testelle Romerplatz scheint ein nicht
eingeplantes Schwimmbad vollzulau-
fen. Endlich, nach zwei Stunden in-
tensiven und weitrdumigen Suchens
kann der zustindige Schieber ge-
schlossen und der Keller der Eisdiele
leergepumpt werden.

Ein Abwasserkanal, von der Alten
HeerstraBe kommend, liebevoll als
Tunnel gemauert, quert die Emser
StraBe in einer solchen Grof3e, dass
hier die Arbeit der Rohrverleger ein
jihes Ende zu nehmen scheint. Uber
den Kanal hiniiber konnen die Lei-
tungen nur verlegt werden, wenn
man einen meterhohen Buckel in die
StraBBe vor der Bushaltestelle Rémer-
platz einbaut. Doch die Rohrverleger
wissen Rat: Sie reilen den Kanal auf
und mauern die Rohre kunstgerecht
in das vorhandene Mauerwerk des
Abwasserkanals ein. Das aber kostet
alles Zeit! Jetzt, da die Einmiindung
Alte HeerstraBe/Emser StraBe fiir
den gesamten Verkehr gesperrt ist,
nutzt die EVM die Gunst der Stun-
de und macht eine neue Baustelle
auf: Die Gas- und Wasserleitungen
einschlieBlich der Hausanschliisse in
der Alten HeerstralB3e bis zur Briicke
iiber die Bahn werden ausgetauscht.
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Da der Ortskern sowieso blockiert ist,
macht die zusitzliche Sperrung der
Alten HeerstraBe, sogar flir FuBgin-
ger, auch nichts mehr aus. Die Vier-
monatsfrist, von der Bauleiter Stan-
kiewicz anfinglich ausging, ist langst
verstrichen. Der Winter kommt mit
Macht und Herrlichkeit und zwingt
vom 20. Dezember 2008 bis zum 26.
Januar 2009 zu ciner witterungsbe-
dingten, unfreiwilligen Pause. Mit
den Frosttagen im Februar waren ins-
gesamt ctwa 6 Wochen Ruhe auf der
Baustelle. Und die Pflasterer konnten
ab Anfang April wieder loslegen.
Der erste Bauabschnitt bis zum
Romerplatz ist zwar mittlerweile ab-
geschlossen, aber der zweite bis zur
Collgasse hat auch noch seine Tt-
cken: Von der Kirchstrae bis zur
Collgasse muss zusitzlich ein neuer
Abwasserkanal verlegt werden. Hort
sich ganz einfach an, aber, da kein
Neubaugebiet mit Stufengraben vor-
liegt. liegen die alten Leitungen tiber-,
unter- und durcheinander. Das er-
fordert, dass sie zuerst fein sduberlich
per Hand getrennt und beiseitegelegt
werden miussen, um eine Notversor-
gung der betroffenen Hiuser zu si-
chern. Dann kénnen sie - nach Ein-
bringung des Abwasserkanals (3,50
m tiet. 90 m lang, Aushubvolumen
350 m?) - wieder neu verlegt werden.
Die nichste Uberraschung lisst nicht
lange aufsich warten: Beim Aufkrat-
zen am Rande des Jahnplatzes tut sich
ein Eingang zur Unterwelt auf, mit
dem die Bauleute nicht gerechnet
hatten. der von einigen Zeitzeugen

als ,,Splittergraben® aus dem Zwei-
ten Weltkrieg identifiziert wurde.
Er diente dem Schutz der Bevolke-
rung vor Luftangriffen der Alliierten,
wurde aber dem Vernechmen nach
nicht angenommen. Man suchte lie-
ber Schutz vor Bombenangriffen im
Horchheimer Eisenbahntunnel. Das
alte Foto vom Bunkereingang, das der
Vater von Leni Surmann seinerzeit
heimlich aufgenommen hatte, hat er
in der eigenen Dunkelkammer ent-
wickelt und vergroBert und nicht ver-
Oftentlicht, aus Angst, kriegswichtige
Geheimnisse zu verraten.

Bauende an Kirmes?
Am 27. April 2009 hatte ich eine

,,Pressekonferenz® mit Frau Gardy-
an und Herrn Ko6rn von der EVM,
Herrn Gerhards von der Firma Oe-
vermann und Herrn Stankiewicz
vom Tiefbavamt der Stadt Koblenz.
Sie hoben die gute Zusammenarbeit
der Bauleute der einzelnen Bautriger
hervor. Es sieht im Moment so aus,
dass die Baustelle zum 15. Juni ge-
raumt sein wird. Es wurden fiir den
StraBenbau 3.100 m? Aushub bewegt,
fur die Entwisserungsgraben 400 m?.
Es wurde eine Fliche von 3.500 m?2
bearbeitet, flir die Fahrbahn fallen
2.600 m? an, gepflastert wird eine
Flache von 1.500 m2, bei einer durch-
schnittlichen Fahrbahnbreite von
3,75 m. Bei entsprechender Witte-
rung soll die Fahrbahn zwischen den
Abwasserrinnen mit Gussasphalt be-
legt werden, der eine pflasterdhnliche
Oberfliche aufweisen soll.

Nach der Pressekonferenz im Bauwagen v. |. n. r.: Frau Gardyan,
Herr Gerhards, Herr Kérn, Herr Stankiewicz
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Reportage

Und die Folgen?

Wenn das Jahrhundertbauwerk
fertig ist, haben die Einzelhindler
noch linger an den Folgen der Bau-
stelle zu leiden: Den ,,Donerladen
scheint es am schlimmsten getroffen
zu haben, von Juli bis heute blieb cin
GrobBteil der Laufkundschaft aus, so
dass Herr Kizil einen Umsatzriick-
gang von bis zu 70% zu beklagen hat.
,,Die Fixkosten bleiben. Aber was
soll ich machen? Ich will nicht zuma-
chen, ich glaube, dass es wieder bes-
ser wird.” Die Drogerie Christ hat es
nicht ganz so schlimm getroffen: ,,Im
Oktober und November waren es ca.
15% weniger, das Weihnachtsgeschift
war etwa mit dem des Vorjahres zu
vergleichen, aber im Januar, Februar
und Mirz hitte ich tageweise schlie-
Ben konnen.* Frau Griinschnabel be-
klagt eine riickliufige Geschiftsent-
wicklung von ca. 30% im Zeitraum
von November bis heute. Sogar Frau
Motzkau, die Apothekerin, zeigt ei-
nen Umsatzriickgang von etwa einem
Drittel an, ,,obwohl wir einen Teil
des Verlustes mit dem Ausfahren der
Medikamente durch einen Boten
wettmachen konnten.* Den anderen
Einzelhindlern und Gaststittenbesit-
zern ging es dhnlich. Sie freuen sich,
wie der Rest der Horchheimer Be-
volkerung, auf einen baustellenfreien
Ortskern. Der ist, wie Bauleiter Stan-
kiewicz vorauszusagen wagt, wenn das
Wetter mitspielt, flir den 15. Juni ge-
plant. Am 14. Juni soll der Kirmeszug
2009 durch die Emser StraB3e ziehen!
Im wahrsten Sinne des Wortes: ,,Bau-
stelle von Fest zu Fest®.  Jochen Hof

Quellen:

Anton Struth, ,Erinnerungen aus

meinem Leben", Horchheim 1910

Gesprache:
Leni Surmann
Robert Stoll

Jacek Stankiewicz,
Tiefbauamt Stadt Koblenz

Hans-Peter Gerhards,
Firma Oevermann

Katharina Gardyan und Uwe Kérn,

EVM

Horchheimer Einzelhédndler
und Wirte
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in Bildern:

' Fotos von K. H. Gerhards, J. Hof, J. Stankiewicz, R. Stoll
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Blick in die Baustelle vor dem Haus Briih/

Arbeiten im Herbst 2008 an der Emser Strale am
Mendelssohnpark
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Kellergewdlbe des ehemaligen Hotels Holler zwischen Haus
Wagner und Pretz

. 9

Der Brunnen am Rdomerplatz
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Im Hinter-
grund links
Blumenhaus
Struth, im
Vordergrund
Arbeiter der
EVM

Splittergraben
am Jahnplatz,
31.03.2009

Am 15. Juni
soll die Bau-
stelle gerdumt
sein

Bildreportage
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